






















































































































































































































工程项目安装合同
甲方（全称）： 株洲火炬工业炉有限责任公司

乙方（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就甲方承包的松阳光洁固废处置有限公司10万吨工业危险废弃物综合利用及处置项目8000kva矿热电炉熔炼系统和回转窑项目的设备安装调试、非标件制作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程项目概况

1、项目名称： 8000kva矿热电炉熔炼系统设备安装和回转窑非标设备现场制作 。
2、
地点： 浙江省松阳县王村化工工业开放区工业区块1-2内 。
    3、合同范围：



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




    
3.1

合同范围包含了为项目实现所需的现场卸车、二次转运、保管、安装调试、除锈防腐、安全文明施工、工商保险或者意外伤害保险、资料、检测、施工机具、起吊设备、水电气等费用和税金。
3.2设备安装包括但不限于以下几个方面：所有设备安装、高低压电器安装、自动化控制设备及仪表安装、水系统管路安装、压缩空气安装、燃气管路安装、桥架电线电缆安装、设备连接工艺管道安装、非标设备现场制作安装。以上设备及其附属件的安装、调试以及移交给用户，办理相关验收。

3.3除合同设备、主材由甲方提供外，其它安装调试所需的所有辅材、机具（含计量用具）、起吊设备、水电气、食宿、交通、负责制作场地等均由乙方自行负责。

3.4乙方按国家标准以及建设单位和监理公司的要求进行各类检测（含水套及各种管路的现场试压等、电炉壳体焊接探伤）与校验（含变压器、高压柜、仪器仪表等）及向政府报备（如果有的话）。
二、工期

8000kva矿热电炉熔炼系统主体设备安装工期至2020年7月30日，整体安装、调试工期3个月(至8月20日,含非标现场制作安装)，调试时间为20天。

   回转窑设备非标件现场制作工期一个月，6月20日前制作完毕。



乙方应按照经批准的施工方案保证劳动力投入。因乙方劳动力、施工机具短缺导致安装工程进度滞后的，乙方应在收到甲方书面通知后3日内补足，否则，甲方有权解除安装合同或取消乙方部分工作，且乙方应承担违约责任。
因乙方原因造成工期延误的，乙方应按照合同金额1‰/每天承担逾期完工的违约责任。乙方支付逾期完工违约金后，不免除或减轻乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。
三、

合同价格及付款方式
1、合同价格由以下四种方式组成：
1.1 设备安装部分（固定总价）

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


1.2 非标制作、安装部分（固定单价）
1.3 管线安装部分（定额计价并下浮一定比例）

1.4 回转窑非标制作部分（固定单价）

1.5现场临时用工

对非乙方承包范围内的临时用工，其价款按350元/天进行签证结算（综合价，含所有规费及税收）。

1.6工程变更

对因甲方或者设计变更造成的工程变更：单次变更金额在10000元以内的，采用现场签证结算；单次变更金额在10000元以上的，采用浙江省通用安装工程预算定额(2018版)下浮    点结算。










2、付款方式：
合同生效后甲方支付合同价格的20%；在付款前乙方需交给甲方财务伍万元的安全保证金；如果乙方没有及时办理，甲方可从第一笔款项中扣除，待竣工验收后根据实际情况结算和退还。对于由建设单位或者监理单位开出的安全罚款，甲方再进行一次同金额处罚。 
根据完成的工程量（由甲方代表现场签证），每月支付当月完成工程量价款的80%；乙方在收到合同价格60%时开具税率为9%的合同全额增值税专用发票给甲方。
工程竣工并经建设单位、监理验收合格后，办理竣工结算，并开具相应增补金额发票，甲方支付到结算金额的90%；

在甲方支付到结算金额90%款项前，乙方必须将其雇佣人员的劳动报酬、现场施工所产生的水电费、劳务费、租赁费等费用结清。
余款10%为质量保证金，质保期满且安装设备使用正常或者乙方承担维修义务，双方无异议后，甲方支付10%质量保证金。





















四、甲方责任

1、甲方应按法律规定和甲方与建设单位签订合同的约定对乙方和安装工程进行管理。负责与建设单位、监理、质监、设计等单位的工作协调。

2、负责施工前的技术和安全交底。
3、甲方应当在实际开工日期5天向乙方提供安装施工所必需的有关基础资料、图纸；协调现场场地、作业面、道路及施工现场水电条件。
4、甲方现场代表在甲方的授权范围内负责处理安装合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方现场代表在授权范围内的行为由甲方承担责任。

5、按合同及时支付进度款。

6、乙方如不能满足工程质量、安全、进度和文明施工要求，甲方有权根据具体情况进行处罚。
7、由于甲方自身原因造成的工程质量、进度影响，由甲方负责。

工程竣工后，甲方负责办理增补内容结算审核，乙方提供增补工程量及预算。

9、甲方指令

就安装工程范围内的工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方发出的指令，甲方指令违反法律或强制性标准的除外。如果乙方在收到甲方指令后3日内未向甲方提出异议且未执行指令，或者乙方提出异议但在甲方再次确认指令后3日内仍未执行指令的，甲方可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由乙方承担。

10、建设单位或监理单位指令

就安装工程范围内的工作，乙方应接受并执行经甲方确认并转发的建设单位或监理单位发出的指令。乙方一旦收到了建设单位或监理单位直接向乙方发出的指令，应立即将此类指令通知甲方。
五、乙方的义务
1、遵纪守法，遵守建设单位及甲方的有关规定，确保工程质量，按时竣工，搞好现场文明施工，爱护施工设备机具，严格按设备操作规程作业。

2、办理安装工程有关的许可和批准手续。

3、按法律规定和安装合同约定完成安装工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

4、对施工场地进行查勘，并充分了解安装工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行安装工程有关的其他情况。

5、按照法律规定完成安装工程资料的编写、报验、管理和归档；确保资料的准确、完整。

6、乙方应在收到开工通知后7天内向甲方提交乙方项目管理机构及施工人员安排的报告。乙方项目管理机构包括乙方项目经理和安全员、资料员、质量员等其他主要项目管理人员。乙方项目经理和安全员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得甲方的书面同意；否则，乙方应承担违约责任。

7、乙方需要更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换。乙方擅自更换的，应承担违约责任。甲方有权书面通知乙方更换不称职的乙方项目经理或其他主要项目管理人员的，乙方应在接到更换通知后7天内进行更换。乙方无正当理由拒绝更换，应承担违约责任。

8、法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，乙方应按专用合同条款的约定承担违约责任。

9、乙方人员的食宿、交通等所有费用自理。

10、乙方不得将本安装合同转包或违法分包给任何第三人。乙方转包、分包的，应承担违约责任。

11、严格按施工图纸、规范、施工方案和技术交底进行施工，保护好自己所完成的成品和半成品，爱惜别人的劳动成果。

12、因乙方原因造成工程损失、返工的，全部费用由乙方承担。因乙方因自身原因所发生的各种安全事故，所有责任由乙方自己承担。

13、协助甲方办理工程结算和交工。如工程量有变动时，乙方应无条件服从甲方要求增补，费用按实增补结算。
六、图纸技术资料
甲方应不得晚于实际开工日期前5天向乙方免费提供图纸一套，并进行设计交底。

乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应及时向乙方提供修改补充后的图纸或处理意见。

乙方应在施工场地保存一套完整的图纸，供施工和甲方、有关人员进行工程检查时使用。

甲方提供给乙方的图纸和文件技术资料，乙方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与安装合同无关的其他事项。项目完工后，乙方应将图纸和文件技术资料交还给甲方（含乙方自行复印的）。对于乙方有未交还的图纸，经核实后，按照500元/A4纸幅进行罚款。

未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，由此造成的损失，将由乙方承担。
































































































































































七、





安装质量要求

安装质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合甲方与建设单位签订的承包合同及其技术协议、合同附件约定的质量标准，并通过安装调试等相关验收。





因乙方原因造成安装质量不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到安装工程要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。 

因甲方原因造成安装工程不合格的，乙方应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担，并支付乙方合理的利润。

八、安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

1、安全文明施工



乙方对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，甲方有权责令乙方暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
2、安全保卫

乙方应负责施工期间施工场地的安全保卫工作。在施工场地或生活区发生突发事件的，乙方应积极协助甲方、建设单位和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

3、事故处理

施工过程中发生安全生产事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。甲方和乙方应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

4、环境保护

乙方应在施工方案中列明环境保护的具体措施。乙方应按经甲方批准的施工方案采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。乙方应当承担因其原因引起的环境污染责任。
对于施工产生的包装箱、废旧砖头、电线皮等垃圾，由乙方负责处理。严禁在现场吸烟，随地乱丢烟头、槟榔渣、随地大小便等行为。
5、劳动用工管理

乙方应与其为履行安装合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定，购买意外保险或者工伤保险，保障劳动者的各项权利。

乙方获得的工程款应优先支付乙方雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。乙方拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，甲方有权从其剩余款项中扣除用以支付乙方雇佣人员的劳动报酬。 




































九、材料与设备

1、甲方供应材料与工程设备

甲方供应的材料和设备，甲方应提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。甲方应提前24小时以书面形式通知乙方到货时间，由乙方负责材料和设备的清点、检验和接收、保管。
乙方应在安装合同签订后7日内根据图纸和技术协议计算甲方供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、质量等级和送达地点，并作为施工方案组成部分报甲方审核。
乙方应至少提前7天以书面形式通知甲方供应材料、设备的到货时间。因迟延通知导致到货日期迟延的，乙方承担增加的费用和（或）延误的工期。
供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由乙方承担。


2、乙方供应材料与工程设备

需由乙方供应的材料和设备，乙方应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。
乙方应在材料和工程设备到货前24小时通知甲方检验。
3、材料与工程设备的保管与使用

甲方和乙方供应的材料和工程设备，乙方清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由乙方负责赔偿或补齐。

甲方和乙方供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由乙方负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。








4、


安装剩余物资及机具

对于安装剩余物资、边角料及机具，如果属于乙方提供的，乙方在处理前应书面报告甲方；如果属于甲方提供的，乙方无权处理，要求将其收集、统计，向甲方书面报告，等候甲方处理。如果乙方私自处理或者故意丢失损坏，一经发现，按照处理物品价格的3倍进行罚款。
十、安装工程变更

1、






安装工程变更的提出和执行

乙方收到经甲方确认的建设单位发出的变更指令或甲方发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。








乙方应在收到变更指令后7天内向甲方提交变更估价申请。甲方应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，甲方对变更估价申请有异议的，应通知乙方修改后重新提交。
2、乙方的合理化建议

乙方可以向甲方提出合理化建议并说明实施该建议对安装合同价格和工期的影响。甲方批准前述合理化建议的，甲方应及时发出变更指令。甲方不同意前述合理化建议的，应书面通知乙方。


3、变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人对工期进行协商。

4、计日工 

需要采用计日工方式的，甲方通知乙方以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按350元/天进行计算；
采用计日工计价的工作，乙方应每天提交以下报表送甲方审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工应计入最近一期的进度款中支付。




















































十一、成品保护


在安装工程办理验收、移交给建设单位前，乙方负责安装工程的成品保护工作。乙方应采取妥善的保护措施确保已完成的安装工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。



乙方在施工过程中应采取合理措施对安装工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。
十二、
试车


甲方负责组织试车，并在试车前48小时书面通知甲方。乙方准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。




因乙方原因导致试车达不到验收要求，乙方按甲方要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，乙方负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
十三、























结算

1、结算申请

乙方应在安装工程完工、验收合格后28天内向甲方提交安装工程结算申请单，并提交完整的结算资料。






2、结算审核

甲方应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向乙方签发完工付款证书。甲方对结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的结算申请单。

甲方应在签发完工付款证书后14天内，完成对乙方的完工付款。
乙方对甲方签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到甲方签发的完工付款证书后7天内提出异议，乙方逾期未提出异议的，视为认可甲方签发的完工付款证书。






十四、




质保期
 质保期为工程竣工并经建设单位、监理验收合格后15个月。在质保期内，乙方应根据法律规定和安装合同约定对因乙方原因产生的安装质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任
在项目实施过程中，由甲方代表对工程量确认或者甲方签字的验收单。此单只能作为付款的依据，但不能作为质保期的起始时间。







十五、违约

1、甲方违约

 甲方未能按照安装合同约定履行合同义务的，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方应赔偿其违约行为给乙方造成的损失。





2、乙方违约

乙方未能按照安装合同约定履行合同义务的，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应赔偿其违约行为给甲方造成的损失。
甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，甲方有权解除合同。
甲方按照上述约定解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，并要求其承担违约责任。

















十六、






























争议解决


甲乙双方可以就争议内容共同协商，协商不成的，请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。如果调解不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。




  
在甲方与建设单位进入争议解决程序且争议事项涉及安装合同时，乙方应配合甲方处理争议事项。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份，双方签字盖章后生效，合同附件与合同具有同等法律效力。
附件一：技术协议

附件二：安全协议；






























































































































































































































































































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





































	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	













































	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


甲方：株洲火炬工业炉有限责任公司   乙方： 
(公章)                              (公章)

法定代表人：    许志波           法定代表人：               
委托代理人：                   委托代理人：                      
税号：91430204184402601H         税号：                     
地  址： 株洲市石峰区人民北路2号  地  址：         
邮政编码： 412005                  邮政编码：     
电  话：0731-22781211            电  话：       
传  真：0731-22781588            传  真：       

开户银行： 工行株洲奔龙支行         开户银行：     
账  号：               账  号：       
附件二:  
 安 全 协 议

为了有效履行                                 项目安装合同，规范该项目的安全文明生产管理，实现事故“零”目标，经双方协商，特签订本安全协议。

1、 乙方自身应当，并应监督其分供货商：

（1）遵守所有适用的安全规则与违反安全规则的处罚细则，包含但不限于生产安全、人身安全、安装安全、调试安全、验收安全、防火防盗等；

（2）照料有权在安装、调试、验收现场的所有人员的安全；

（3）在合同设备的安装、调试、验收现场采取充分的安全措施，同时尽合理的努力不设不必要的障碍物，以避免对现场所有人员造成危险；

（4）确保实现工程安全“零”事故目标。

乙方违反本条规定导致任何法律责任，包括但不限于：民事责任、刑事责任、行政责任等，均由乙方承担。

2、 乙方承担上述义务的期间为合同生效之日起至合同设备移交完结束。

3、乙方的施工队伍需取得相关的工程安装资质，方可进行设备安装。需对合同设备的安装质量负全部责任。并对施工队伍在现场的施工安全、人身安全负责。

4、乙方应加强现场施工工人的管理工作，对现场施工工人进行安全培训和体检，完善用工手续，做到持证上岗，所有人员按规定考试合格上岗。

5、乙方应制定安全技术措施，并对现场人员进行安全技术措施交底，并作好交底纪录，落实各项安全技术措施，在施工期间派专职安全员进行现场监护。

6、乙方在安装、调试、验收中应做到工完、料尽、场地清。场地布置规范有序，做到文明施工。

7、甲方、建设单位、监理公司有权对乙方施工过程中的质量、安全问题进行检查并督促整改。乙方应服从甲方、建设单位、监理公司的要求进行整改，乙方拒绝整改的，甲方、建设单位、监理公司有权下令乙方暂时停止安装或运行等正在进行的工作。由此引起的期间延误由乙方承担相应责任。

8、乙方应遵守并服从甲方对项目进行的现场安全管理，乙方保证按章办事，并接受甲方对其违反安全规则行为的处罚。

9、乙方应保证本协议第2条约定期间的零事故，乙方应对该期间发生的产品质量事故和/或安全事故等承担全部责任。如果发生该等事故，乙方应在事故发生后立即将其详细情况报告甲方。如果出现人员伤亡，不论是乙方自己的雇员，还是从社会上临时雇来的，或者是乙方委托的，如属于严重事故，均应以最快方式通知甲方，并按有关要求的程序办理。

对于产品质量事故和/或安全事故，乙方应提供《质量/安全事故调查报告》，甲方在发出《质量/安全事故通知单》后，对事故进行调查，并研究确认事故处理方案，在乙方完成处理方案后，向甲方提交《质量/安全事故处理报告》。

10、由于乙方原因（包括但不限于设备质量缺陷、安装不当、设计瑕疵等）造成的安全事故和/或产品质量事故，无论事故是否在甲方的现场发生，安全责任由乙方承担，事故统计口径归于乙方一方。乙方应及时按“事故调查规程”规定处理，并赔偿相应损失。

11、乙方应为可能由履行合同引起、并在最终验收前发生的，任何物质财产的任何损失和损害，或任何人员的任何死亡或伤害，购买足够的保险。

12、乙方应对其雇佣的与本合同的履行有关的任何人员的伤害、患病、疾病或死亡引起的索赔、损害赔偿费、损失或开支（包括法律费用和开支）的责任办理并维持保险。此类保险应在这些人员参加本合同履行的整个期间保持全面实施和有效。

13、本合同实行安全保证金制度，保证金数额贰万元人民币。在付款前乙方需交给甲方财务；如果乙方没有及时办理，甲方可从第一笔款项中扣除。 
安全保证期满（合同设备安装完毕调试验收合格后），乙方没有任何违章行为并没有发生任何事故的，甲方应在接到乙方申请后的15个工作日内将安全保证金退还乙方。乙方有违章行为或发生事故的，甲方按《违章处罚实施细则》扣除相应的罚款后将剩余安全保证金退回乙方。安全保证金不足以支付罚款的，甲方有权继续追偿。罚款或安全保证金均不能替代、减轻或免除乙方对因安全事故受损而应承担的侵权责任或违约责任。对于由建设单位或者监理单位开出的安全罚款，甲方再进行一次同金额处罚。 
14、本协议所称“罚款”属于违反合同责任的违约金性质，不应理解为行政处罚性质的惩罚性罚金。

违章处罚实施细则

1、范围
本细则明确了工程项目现场违反安全文明施工的各种现象和实际例子，规定了处罚额度。

2、职责
甲方有关人员对违章事例按细则规定数额执行罚款。

3、目的
为加强安全文明施工管理，使违章处理工作有章可循，避免和减少各类人身伤害事故，营造良好的的文明施工环境，特制定本细则。以下称《细则》。
4、内容
4.1、违章的分类

4.1.1、从生产活动的组织与造成事故直接原因、主要原因及领导原因来区分，违章可分为作业性违章、装置性违章、指挥性违章和违反文明施工规定。

4.1.2、从违章者本人的安全技术素质与思想心理、习惯等因素区分，违章可分为习惯违章和偶然性违章二类。

4.2查处违章的原则

4.2.1、坚持违章必究，同时按违章处罚《细则》中所含内容进行一定数额的罚款，做到实事求是，严格执法，谢绝说情。对性质恶劣，拒绝警告、整改、有意延续违章的行为，在原处罚数额的基础上增加2-10倍的处罚。情况紧急时下达停工整顿命令。

4.2.2、因违章而导致各类事故的发生，按事故等级对责任单位、责任人的处罚执行《各类事故处罚细则》

4.3、作业性违章

4.3.1、作业性违章定义：指在施工中违反保证安全施工的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。

4.3.2、作业性违章主要指施工人员个人作业过程中发生的违章。

4.4、装置性违章

4.4.1、装置性违章定义：指工作现场的环境、设备、设施及工器具，不符合《电力建设安全管理规定》和《电力建设安全健康与环境管理工作规定》技术规定和保证人身安全的各项规定及技术措施，安全设施不能保证人身安全和设备安全的一切状态。

4.4.2、装置性违章主要指与生产有关的设备、设施不符合规定要求的违章。

4.5、指挥性违章

4.5.1、指挥性违章定义：指各级领导，甚至工作票签发人、工作负责人，违反劳动安全卫生法规及《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规定》技术规程、条例和保证人身安全的技术措施、安全措施进行作业组织与指挥行为。

4.5.2、指挥性违章主要指生产指挥人员违反有关规定及根据某项作业制定的技术措施、安全措施等发出的错误命令或做出的错误决定。

4.6、文明施工违章定义：指在施工中不遵守《电力建设文明施工规定》的一切不文明施工的行为。

4.7、各类违章处罚金额标准：

4.7.1、进入施工现场不戴安全帽，高处作业不系安全带、不带安全帽。罚款：100元

4.7.2、穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、裙子、短裤、背心、裸背进入现场。罚款：50元

4.7.3、酒后进入施工现场。     罚款：100元

4.7.4、随意移动、拆除、损坏安全设施或移做他用。     罚款：200元

4.7.5、不服从安监人员管理。  罚款：200元

4.7.6、非电工接引电源。     罚款：100元

4.7.7、电源线直接插入座内使用或挂在刀闸使用。罚款：200元

4.7.8、使用的手持电动工具，未经漏电保护器。罚款：100元

4.7.9、潜水泵工作时，在潜水泵排水坑、池内进行清淤、挖土作业。  罚款：100元

4.7.10、使用的电动工具金属外壳不做接地保护，不戴绝缘手套。罚款：100元

4.7.11、夜间施工照明昏暗指出后仍不整改或照明管理混乱常明灯。罚款：200元

4.7.12、现场配电箱、盘门未关闭（锁）。罚款：50元

4.7.13、使用单项三孔插座代替三相四孔插座。罚款：100元

4.7.14、电气设施接线时先接电源端，后接负荷端，无可靠措施。罚款：200元

4.7.15、使用其它金属丝代替熔丝或使用不规范的熔丝。罚款：200元

4.7.16、电焊机二次线，电源线、吊车电缆线过道路无可靠保护。罚款：200元

4.7.17、流动电源箱、盘至固定配电盘之间电源线长度大于40米。罚款：100元

4.7.18、在带电设备附近有可能造成触电的位置使用钢卷尺进行测量。罚款：100元

4.7.19、在金属容器内作业时无可靠接地，或带入行灯变压器。罚款：200元

4.7.20、在电源盘、电缆周围2米内进行焊割等高温作业、无可靠措施。罚款：200元

4.7.21、电焊机二次线接头铜芯裸露，未包扎绝缘。罚款：100元

4.7.22、用氧气作为通风的风源吹扫衣着。罚款：200元

4.7.23、高处作业安全带系挂不符合规程要求。罚款：200元

4.7.24、在搭设不规范、不合格的脚手架上作业，或不牢固的构件上作业。罚款：100元

4.7.25、不按规定拆除脚手架，拆除时高处抛扔材料或整体推倒。罚款：1000元

4.7.26、在2米以上高度抛掷构件。罚款：200元

4.7.27、在高处平台、孔洞边缘、安全网内休息或倚座栏杆，3人以上依靠栏杆。罚款：200元

4.7.28、高处作业着装不符合要求。罚款：50元

4.7.29、高处作业时材料，工具等放在临空面、孔洞附近。罚款：200元

4.7.30、高处作业切割，焊接的下角料不及时清理，有可能造成落物。罚款：200元

4.7.31、发生高处坠物不能确定责任人时，以是谁的施工材料设备确认（无人员伤害时）。    罚款：300元

4.7.32、在高处危险区域内相互嬉戏追跑、打闹等。罚款：300元

4.7.33、沿绳 、脚手架立杆、栏杆等攀爬无防护措施。罚款：200元

4.7.34、在无任何防坠措施的情况下行走独木桥、高处走单梁。罚款：200元

4.7.35、擅自穿越安全警戒区。罚款：200元

4.7.36、擅自拆除上下爬梯、孔洞盖板、栏杆、隔离层或虽经有关部门同意，但须完工后及时恢复而没有恢复的。   罚款：500元

4.7.37  擅自搭设脚手架，自行采用单板。罚款：200元

4.7.38、特殊脚手架搭拆，没经申报、审批就盲目开工的。罚款：5000元

4.7.39、使用不规范梯子、损坏严重的梯子或梯子脚无防滑措施。罚款：200元

4.7.40、两人站在一个梯子作业，或站在最高两档 。      罚款：200元

4.7.41、上下梯子时面部朝外或手拿工具、器材。     罚款：200元

4.7.42、凭借栏杆、脚手架、瓷件起吊物件。         罚款：200元

4.7.43、搭乘载货升降机。       罚款：100元

4.7.44、无证操作起重机、卷扬机和其它车辆。     罚款：300元

4.7.45、非起重工指挥吊车。     罚款：300元

4.7.46、操作大型机械人员在驾驶室内从事与工作无关活动，或擅自脱岗。罚款：300元

4.7.47、擅自撬开门锁用电，操作机械。     罚款：500元

4.7.48、无证从事特种作业。      罚款：500元

4.7.49、吊物捆扎、吊装方法不当，起吊时悬挂零星物件，发现后不整改。罚款：500元

4.7.50、被吊物重量不清楚时起吊。       罚款：500元

4.7.51、吊车吊物时在物件上悬空作业。    罚款：500元

4.7.52、吊车作业时歪拉，斜吊。        罚款：200元  

4.7.53、工件上站人，或工件上置有不牢固物品时起吊。  罚款：200元

4.7.54、氧乙炔瓶子在一起混放，混吊。    罚款：200元

4.7.55、带棱角、刃口的物件，未加保护措施起吊。     罚款：200元 

4.7.56、起吊地下不明物件。     罚款：500元

4.7.57、钢板、管排、管子等较长易滑构件时采用兜吊。   罚款：500元

4.7.58、起吊大件，或不规则组件，有风载时，不栓控制溜绳。 罚款：500元

4.7.59、起重机工作完毕后，未及时摘除吊钩上的千斤绳，并将吊钩升起，或不切断电源。     罚款：500元

4.7.60、跨越或手扶正在运行的卷扬机钢丝绳 。    罚款：100元

4.7.61、将双链条葫芦拆成单链系使用。   罚款：100元

4.7.62、操作链条葫芦时链条打扭使用或操作者站在葫芦的正下方。  罚款：200元

4.7.63、无证人员操作5吨以上（含5吨）的电动葫芦 。 罚款：200元

4.7.64、厂内运输车辆货箱内（除大型货车外）载人，司机罚款300元、乘者每人100元。

4.7.65、现场运输材料设备不拢车（封车）。    罚款：500元

4.7.66、施工机械、交通工具超铭牌使用未办审批手续。 罚款：1000元

4.7.67、转动机械的操作人员在作业时戴手套。     罚款：200元

4.7.68、使用砂轮机、车、钳、钻等切割机械不戴防护眼镜。  罚款：100元

4.7.69、运行、转动设备无防护罩、遮栏，对责任单位罚款500元。

4.7.70、戴手套或用布、棉纱、擦试清扫转动设备或手摸旋转中工件。罚款：200元

4.7.71、使用卷板机卷板作业时，板上站人。    罚款：200元

4.7.72、施工电梯运行时电梯门或层间门关闭不严。  罚款：200元

4.7.73、施工电梯超载或人货混装载。    罚款：200元

4.7.74、在易燃易爆或禁火区域携带火种、吸烟、无证动用明火。罚款：500元

4.7.75、不及时关闭氧乙炔或采用拧带的办法离开工作岗位。  罚款：500元

4.7.76、乙炔瓶、氧气瓶间距小于5米，氧乙炔带混用。   罚款：100元

4.7.77、高处电火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施或在地板砖网格栅处施工未采取保护措施。   罚款：200元

4.7.78、作业时无意损坏用电设施或照明灯具不报告。  罚款：200元

4.7.79、擅自挪用消防器材。     罚款：200元

4.7.80、随意堵塞消防通道或取用消防水。    罚款：300元 

4.7.81、在承压的容器、锅炉水压试验升压过程中在承压部件上作业。  罚款：200元

4.7.82、擅自点燃垃圾箱内的垃圾、拆箱包装物、明火取暖。 罚款：200元

4.7.83、擅自在有压力、带电、充油的容器上施焊而未采取措施。罚款：300元  

4.7.84、焊接切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后未检查清理遗留物，留下火种。   罚款：300元

4.7.85、打锤作业带手套，挥锤方向对着人。 罚款：200元

4.7.86、夜间趁无人之机高处抛掷施工垃圾。  罚款：200元

4.7.87、随地大小便。     罚款：200元

4.7.88、自行车、摩托车不按指定地点停放。     罚款：100元

4.7.89、机械车辆随意停放阻塞交通。   罚款：200元

4.7.90、用拆箱板当脚手架板使用，模板当脚手板使用。   罚款：100元

4.7.91、掉入安全网或防护棚内的杂物在收工之前未及时清理。 罚款：100元

4.7.92、施工需要解开的安全网，施工后不及时恢复原状 。罚款：300元  

4.7.93、用模板、脚手板铺路或堆放杂乱。   罚款：200元

4.7.94、文明施工责任区内脏乱差，失去控制。      罚款：2000元

4.7.95、盗接他人电源使用位置，强行在他人使用的开关处接线。 罚款300元  

4.7.96、未经建设单位、监理部门同意，随意挖掘施工通道、排水通道、断电、对责任单位罚款5000元。

4.7.97、擅自开启设备装置造成跑水、跑油、跑酸碱造成环境污染等，对责任单位罚款1—10万元，个人罚款2000元。

4.7.98、配电盘、电源箱非防雨型临时开关箱等配电设施无可靠防雨设施。    罚款：100元

4.7.99、电焊机、卷扬机等小型施工机械无可靠防雨设施。   罚款：100元

4.7.100、电缆沟、隧道、夹层、钢烟道内作业不使用安全电压、行灯超过36伏。  罚款300元  

4.7.101、在金属容器内施焊时，容器外未设专人监护。 罚款：200元  

4.7.102、焊把或电焊机二次线绝缘不良、有破损。罚款：100元

4.7.103、电焊机地线与焊接体搭接不符合安全规定。   罚款：100元

4.7.104、电焊机外壳无接地线。    罚款：100元

4.7.105、厂房内施工电焊带、火焊带、电源线不集中布置，走向混乱，人行通道处无保护措施。       罚款：200元  

4.7.106、现场低压配电开关，护盖不全、导电部分裸露。   罚款：200元  

4.7.107、电气安装工器具，绝缘工具未按规定进行定期试验 。  罚款：200元  

4.7.108、一个开关控制两台以上电动设备。  罚款：200元

4.7.109、流动电流箱，无漏电保护器或保护器失灵。   罚款：200元

4.7.110、现场使用不规范的电源箱、刀闸、电源板 。  罚款：200元

4.7.111、脚手架搭设后未经专人验收就开始使用，并未挂牌。  罚款：200元

4.7.112、脚手架上有浮板，单板且不绑扎牢固，探头板。罚责任单位1000元，罚使用者200元

4.7.113、使用虫蚀、断裂、强度不够、严重腐蚀的脚手材料搭设脚手架。    罚款：1000元

4.7.114、高处作业的平台、走道、斜道等处未装设防护栏，安全立网。罚款：1000元

4.7.115、高处危险作业下方未搭设牢靠的安全网，且无其它措施。  罚款：200元

4.7.116、防护层安全网搭设不牢固、不可靠，且安全网质量不合格，无认可证。 罚款：500元

4.7.117、高处水平梁上不设手扶安全绳。     罚款：200元

4.7.118、深沟、深坑四周无安全警戒围栏，夜间无红灯示警。罚款：500元

4.7.119、夜间作业、炉膛内作业照明不足。   罚款：300元

4.7.120、高处交叉作业、拆除工程等危险作业、四周无安全警戒线。罚款：500元

4.7.121、运转平台边缘不设挡脚板 。   罚款：500元

4.7.122、作业时不慎损坏安全设施不组织修理、恢复。    罚款：500元

4.7.123、用完后的安全设施随意散放，不及时收回。   罚款：100元

4.7.124、在有粉尘、有害气体的室内或容器内作业未设通风装置。罚款：500元

4.7.125、集中供应的氧乙炔耙头无防护罩，有泄漏点等。罚款：1000元

4.7.126、易燃易爆区域使用无防爆电器。   罚款：1000元

4.7.127、易燃，易爆区重点防火区，消防器材配备不齐全，不符合消防规定要求，无警戒标志。   罚款：1000元

4.7.128、消防器材不定期检查，超期不更换。   罚款：1000元

4.7.129、消防通道不畅通，被其它物品挤占。   罚款：1000元

4.7.130、安全用品未按期检查、更换。  罚款：1000元

4.7.131、焊接作业使用的挡风装置距火源不足1.5米，材料不防火。罚款：200元

4.7.132、起重机械制动信号装置，显示保护装置失灵、缺损。罚款：1000元

4.7.133、配制使用不合格的吊装工器具或未按规定要求定期检验。罚款：1000元

4.7.134、手拉葫芦吊挂重物在空中停留较长时间，手拉链条未栓挂起重链上。  罚款：200元

4.7.135、施工材料不按规定存放，随意占领其他单位责任区、占道。  罚款：200元

4.7.136、拆除的材料、脚手架、钢模板等不及时运走堆放杂乱。罚款：500元

4.7.137、现场材料、构件、设备堆放杂乱、未分类摆放。罚款：500元

4.7.138、办公室、工具房、车间门前或周围杂乱，垃圾遍地。   罚款：500元

4.7.139、发布违反有关安全生产法令、法规和规章制度的命令，违章指挥施工。         罚款：1000元

4.7.140、无视安监部门、监理部门警告，未及时消除事故隐患。罚款：1000元

4.7.141、对有关人员的合理化建议，反违章措施不闻不问，不组织消除隐患。  罚款：1000元  

4.7.142、不认真吸取教训，不及时采取措施，致使同类事故重复发生。罚款：5000元

4.7.143、无视现场规章制度建设，本单位制度不健全，明显有缺陷。罚款：5000元

4.7.144、招用未经资质审查或审查不合格的外包队伍，将主要工程分包给不具备相应资质的外包队伍。  罚款：10000元

4.7.145、安排未经安全教育或安全教育不合格人员进入施工现场。 罚款：500元

4.7.146、安排不具备特种作业资格人员进行特种作业。 罚款：500元

4.7.147、违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求人员上岗。  罚款：500元

4.7.148、不顾职工身体实际状况，强令工作加班加点，超负荷劳动。（正常赶工期加班加点除外）罚款：2000元

4.7.149、默认工人违章作业、冒险作业、没有可靠技术措施和安全保障措施的状态下施工。   罚款：2000元

4.7.150、施工单位含管辖区内专业单位，未按规定召开安全会议。 罚款：2000元

4.7.151、施工单位含辖区内专业单位未按规定进行安全检查。 罚款：2000元

4.7.152、施工单位未按要求每周进行一次安全活动（检查到辖区内专业单位）  罚款：2000元

4.7.153、未进行施工项目开工前安全施工条件的检查、落实、确认。罚款：2000元

4.7.154、未按隐患整改通知单要求进行整改、整改不彻底、拒绝整改。罚款：5000元

4.7.155、根据内业检查，无法体现“五同时”原则。  罚款：1000元

4.7.156、班组班前不进行安全交底、无交底记录。   罚款：1000元

4.7.157、重大的起重、运输作业、特殊高处及带电作业等危险作业项目，未办理安全施工作业票、未事先找出危险点、制定防范措施、未向施工人员交底、未办理交底人、被交底人双方签字盲目进行施工。    罚款：5000元

4.7.158、不认真编制作业指导书中的安全措施，找不出此项施工的危险点，编写者、审批者负直接责任，每人各罚款300元。

4.7.159、施工负责人、审批人不按规定要求填写签发工作票、操作票、安全施工作业票，有险情出现。  罚款：500元

4.7.160、劳动力组织不合理，小工大用，致使险情出现。 罚款：200元

4.7.161、安排工人同时在金属容器内进行电、火焊作业 。罚款：200元

4.7.162、默认六级大风或恶劣天气进行高处露天作业，或霜雪雨冻天气无防滑、防跌作业。    罚款：200元

4.7.163、辖区内没有及时划分文明施工责任区，且较混乱。 罚款：200元

4.7.164、默认机械设备超负荷运行，带病运行，不及时组织维修。  罚款：300元

4.7.165、发生事故后不及时组织事故调查分析。罚款：300元

4.7.166、见到下属违章作业不制止、不纠正、不处罚、不教育。  罚款：300元

4.7.167、消防设施器材满足不了需要经通知15日内不完善者。罚款：300元

4.7.168、破坏总平面布局，擅自搭设违章建筑，经通报不按期消除者。罚款：300元

4.7.169、物资库房各种材料堆放混乱、无标识。  罚款：1000元

5、重要说明

凡是违章违规行为均要受到处罚，在限期内整改完毕，拖延整改，拒不整改，甲方有权直接下停工令，并在原处罚的基础上加倍进行处罚，至清除现场；文明施工整顿问题，甲方有权调动其它单位人员，雇用他人去完成所发生的费用，由责任单位支付。

以下无正文

甲方： 株洲火炬工业炉有限责任公司     乙方： 
法定授权代表（签字）：                法定授权代表（签字）：
日期：                               日期：
请根据我公司与光大合同及后期会议纪要核实








